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1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) concerne
I’exécution des travaux de :
CREATION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE, CUISINE ET SALLE DE MOTRICITE
31 chemin du Petit Tourny
33360 CARIGNAN de BORDEAUX

Les objectifs a respecter sont les suivants :

- Démarrage des travaux : début septembre 2018
- Livraison du batiment : fin septembre 2019

Toute entreprise soumissionnant s’engage de fait a pouvoir réaliser les travaux pendant cette période
(disponibilité et personnel suffisant pour arriver au résultat).
Le délai global d’exécution, tous corps d’état, est de 9 mois plus 6 semaines de préparation.

1.2 Mode d’intervention des entreprises — Allotissement des travaux

Les prestations visées a I’article 1.1 ci-avant sont divisées en lots conformément a la liste ci-aprés :

LOT 01 - TERRASSEMENT - VRD,

LOT 02 —- GROS (EUVRE,

LOT 03 - CHARPENTE BOIS,

LOT 04 — COUVERTURE, BARDAGE, ETANCHEITE,

LOT 05 — MENUISERIES EXTERIEURES,

LOT 06 —- MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT,
LOT 07 — CHAUFFAGE, VENTILATION — PLOMBERIE SANITAIRE,
LOT 08 — ELECTRICITE,

LOT 09 — PLATERIE — PLAFONDS SUSPENDUS — PEINTURE,
LOT 10 - EQUIPEMENT DE CUISINE,

LOT 11 — REVETEMENT DE SOL - FAIENCE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

1.3 Intervenants
1.3.1 Maitrise d’ceuvre
L’équipe de maitrise d’ceuvre se compose de :

Architecte mandataire :
BREL architecture
41 rue Ulysse Gayon
33000 Bordeaux
Tél : 05 35 54 83 58, agence@brel-architecture.fr

Page 4|17

CCAP—- CREATION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE, CUISINE ET SALLE DE MOTRICITE |




Bureau d’étude technique structures et fluides :
BETEM AQUITAINE
2 rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN
Tel : 05.57.26.12.80, aquitaine@betem.fr

Bureau d’étude cuisine :
CUISINORME - CRITAIR SAS
21 rue de Chanzy 33110 Le Bouscat
Tel 05.56.50.27.64, contact@cuisinorme.com

Acousticien :
EMACOUSTIC
6 Rue Claude Taffanel 33800 Bordeaux
Tel : 05.56.85.96.89, contact@emacoustic.fr

Elle est chargée d’une mission de type loi MOP de base (APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR)
et d’une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux).

L’architecte chargé de 1’opération : Monsieur Guy-Vincent BREL

1.3.2 Controle Technique

APAVE Bordeaux Batiment

71 avenue Gay Lussac

BP3

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Monsieur Denis SOULE
tél. : 0556 77 39 96

email : denis.soule@apave.com

1.3.3  Coordination en mati¢re de Sécurité et Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

APAVE Bordeaux Batiment

ZI avenue Gay Lussac

BP 3

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

1.4 BET VRD / GO/ Fluides

BETEM Aquitaine
2 rue Null}f de Harcourt
33610 CANEJAN

2.1 Acousticien
EMACOUSTIC

Claude Taffanel
33800 BORDEAUX

Monsieur Denis MAUHOURAT
tél. : 05 56 77 27 27

email : batiment.bordeaux@apave.com

Monsieur Jérome CARRION
tél : 0557 26 12 80
email : aquitaine(@betem. fr

Monsieur Emmanuel MERIDA 6 bis rue
tél : 05 56 85 96 89
email : contact@emacoustic. fr
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2.2 Etude de sol

SOLTECHNIC Aquitaine Monsieur LACLOTTE
138 avenue d’Aquitaine tél : 05 56 42 35 35
33520 BRUGES email : slaclottef@soltechnic.net

2.3 Travaux intéressant la défense
Sans objet.

2.4 Contrdle des prix de revient
Sans objet.

2 —PIECES DU MARCHE

2.1 Documents contractuels

La liste des documents contractuels est la suivante :

a) Documents particuliers :

e [’acte d’engagement,

Le présent cahier des Clauses Administratives Particuli¢res (CCAP),
Le rapport Initial de Contrdle Technique (RICT),
Le Pian Générai de Coordination (PGC),
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) de tous des lots,
Les plans généraux pour tous les lots et les plans techniques pour tous les lots,
Les notes de calculs (béton, structure, chauffage),
Le détail estimatif de ’entreprise justifiant le prix porté sur I’acte d’engagement formant
I’état de prix forfaitaire et le bordereau de prix unitaires,
e Le calendrier d’exécution des travaux.

b) Documents généraux :
e L’ensemble des cahiers des charges des Documents Techniques Unifiés (DTU),

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) de travaux applicable aux
prestations faisant 1’objet du marché,

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics
de travaux,

Les réglements de voiries propres a la ville ou sont exécutés les travaux,
Les réglements E.D.F. et G.D.F.,
Les réglements de Sécurité Incendie dans les locaux recevant du public.

2.2 Ordre dans lequel prévalent les piéces du marché en cas de contradiction.

En cas de contradiction entre elles, les piéces du marché prévalent les unes contre les autres dans
I’ordre ou elles sont énumérées a 1’article 2.1 du présent CCAP.

2.3 Documents contractuels complémentaires élaborés en cours de marché.

Le marché ne peut étre modifié que par ’accord exprés des parties sur des points particuliers. Cet
accord sera formalisé par un avenant.
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3-PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique la répartition des paiements envisagés entrepreneur titulaire et sous-
traitants. Elle devra étre fixée avant la conclusion du marché.

3.2 Tranches conditionnelles
Sans objet.

3.3 Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et réglement des comptes.

3.3.1 L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
’exécution des travaux ; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte d’engagement :

- prix connaissance compléte et entiére des batiments, du terrain et de ses abords ainsi que des
conditions d’accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et tous éléments
généraux en relation avec 1’exécution des travaux,

- apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en
d’ceuvre, etc...,

- contrdlé les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence,

- s’€tre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du Maitre d’ceuvre
et aupres de tous services ou autorités compétentes.

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre :
- toutes les dépenses visées aux articles 10.11 4 10.13 du CCAG,
- les dépenses communes de chantier suivant la répartition fixée a ’article 8.3 du CCAP

3.3.2  Les ouvrages ou prestations faisant ’objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire pour chaque lot ou groupement de lots.

3.3.3 Travaux modificatifs :
Le prix global forfaitaire sera diminué ou augmenté de la valeur des travaux non exécutés ou exécutés
en plus sur ordre de service du maitre d’ceuvre visé par le maitre d’ouvrage.

Ne pourront €tre considérés comme travaux en plus, que les travaux ayant fait 1’objet d’un ordre de
service avant leur exécution. Les travaux en moins seront évalués aux prix unitaires de la
décomposition du prix global forfaitaire. Les prix des travaux en plus seront fixés comme suit :
a) s’ils concordent avec des ouvrages portés dans la décomposition au prix global forfaitaire, au
prix unitaires figurant dans cette décomposition,
b) s’ils sont assimilables a des ouvrages portés dans la décomposition du prix global forfaitaire,
au prix unitaires figurant dans cette décomposition,
c) a défaut, aux prix unitaires de la série centrale d’architecture en vigueur a la date fixée pour
la remise des offres et frappés d’un rabais de 25%,
d) a défaut, en cas d’ouvrages spéciaux, par négociations entre I’entreprencur et le maitre
d’ceuvre.
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3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1’évolution du cofit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3.4.3 et 3.4.4.

3.4.2 Mois d’établissement des prix du marché.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page 1 de ’acte d’engagement. Ce mois est appelé « mois zéro » (m0).

3.4.3 Choix des index de référence.
L’index de référence I choisi en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant 1’objet
de I’ensemble des lots est le BTO1.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

01 — Terrassement VRD BTO1 a tous les prix
02 — Gros ceuvre BTO1 a tous les prix
03 — Charpente bois BTO1 a tous les prix
04 — Couverture — bardage — étanchéité BTO01 a tous les prix
05 — Menuiseric extérieurcs BT01 a tous les prix
06 — Menuiserie intérieures — Agencement BTO1 a tous les prix
07 — Chauffage - Ventilation BTO1 a tous les prix
08 — Electricité, BTO1 a tous les prix
09 — Platrerie — Plafonds suspendus — Peinture, BTO1 a tous les prix
10 — Equipements de cuisine BTO1 a tous les prix
11 — Revétement de sol - Faience BTO1 a tous les prix

Pour chaque lot, les primes, pénalités, retenues et indemnités sont révisées avec le premier index
défini pour le lot dans le tableau ci-dessus.

3.4.4 Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par la
formule :
Cn = 0,15 + 0,85 (In/Io)

Io = Valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix,
In = Valeur de ’index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de 1’acompte.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre

appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur
le premier réglement suivant la parution de 1’index correspondant.
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Tout calcul effectué a I’intérieur de la formule de variation est arrété a la quatriéme décennale ; le
coefficient obtenu est limité a trois décimales aprés arrondissement par défaut lorsque la quatriéme
décimale est inférieure a 5, par excés pour les autres cas.

3.4.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I’exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur 4 la
date du fait générateur de la TVA.

3.5 — Paiement des co-traitants et sous-traitants

3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L’acceptation d’un sous-traitant et I’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par
Pentreprise qui conclut le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est un co-traitant autre que le
mandataire, I’avenant ou acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.
L’avenant ou acte spécial indique :
- lanature et le montant des prestations sous-traitées,
- le nom, la raison ou la dénomination sociale, le numéro d’entreprise SIRET, le numéro au
Registre du Commerce ou au répertoire des Métiers et I’adresse du sous-traitant,
- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir :
e les modalités de calcul et de versement des acomptes,
e la date ou le mois d’établissement des prix,
e les modalités d’actualisation des prix,
e les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses.
- lapersonne habilitée a donner les renseignements prévus a 1’article 109 du Code des Marchés
Publics,
- le comptable assignataire des paiements,
- sile sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

3.5.2 Dispositions relatives a la sous-traitance.
Selon I’article 62 de I’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée.

3.6 — Formes particuliéres de présentation et de 1’envoi des projets de décomptes mensuels et finals

3.6.1 Forme de présentation des projets de décomptes :
L’entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre chaque mois, un projet de décompte mensuel suivant le
modéle prévu. Ce décompte sera établi sur la base des documents contractuels correspondants et
conformément aux dispositions générales. Aprés achévement des travaux, I’entrepreneur présentera
un projet de décompte final des travaux exécutés décomposant les travaux comme suit
1°® partie :  travaux prévus au marché,
2ime partie :  travaux modificatifs éventuels en plus ou. moins-value, avec référence aux
ordres de service correspondants.
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Les projets de décomptes seront produits en 5 exemplaires sur papier en-téte de ’entreprise, ils seront
obligatoirement cumulatifs sous peine d’étre rejetés.

3.7 — Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités — Intéréts moratoires .

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixés a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est celui de I’intérét 1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé & courir augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d’ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d’acceptation du décompte général
par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le maitre
d’ceuvre.

4 - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

.
4.1 — Délai d’exdention deg travaux

Le délai d’exécution, tous corps d’état, est de 9 mois plus 6 semaines de période de préparation.
Lors de la période de préparation, en accord avec les diverses entreprises, il sera établi un planning
d’intervention qui deviendra contractuel.

La date d’ouverture du chantier sera notifiée par ordre de service.

4.2 — Prolongation du délai I’exécution

Les journées d’intempéries seront décomptées lorsque les phénoménes naturels suivants

apparaitront :
- froid: - - 5°C a 8h00,
- vent: 80 km/h
- pluie: 10mm entre 8h00 et 18h00.

A partir du moment oul le calendrier d’exécution a été mis au point, I’entrepreneur est tenu de signaler
au maitre d’ceuvre toute circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du délai
d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d’ceuvre de reconnaitre le bien
fondé des difficultés signalées devront étre fournies.

4.3 — Pénalités pour retard

Il n’est pas prévu de prime pour avance.
Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG, les pénalités seront les suivantes :
- pour son respect du calendrier des travaux, I’entrepreneur subira les pénalités journaliéres

suivantes :
e pour chacun des 10 premier jours de retard : 500,00 € HT,
e pour chaque jour de calendrier ultérieur : 320,00 € HT.
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e Pour absence ou retard de plus d’une demi-heure non justifiée aux rendez-vous de
chantier, sans motif valable, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 150 € HT.

* Retard dans la remise des documents & fournir par 1'Entreprise pendant la période de
préparation 100,00€ HT,

Les pénalités encourues au présent chapitre seront retenues sur les sommes restant dues a 1'Entreprise.
Si celles-ci ne sont pas suffisantes, I'excédent des pénalités donnera lieu a I'émission d'un titre de
perception.

Les pénalités sont réputées en dossier  titre provisoire et pourront étre levées en fin de chantier par
le maitre d’ouvrage si le délai global a été respecté.

4.4 — Repliement des installations de chantier et remise en état des licux

Pas de stipulations particuliéres.

4.5 — Retenue pour non-remise de documents fournis aprés exécution.

Une retenue provisoire de 400 € HT sera effectuée sur le dernier acompte si ’entrepreneur ne remet
pas au maitre d’ceuvre les documents demandés a I’article 9.4 du présent CCAP.

5 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SECURITE

5.1 — Retenue de garantie

a) il sera fait sur le montant des situations mensuelles une retenue de garantie de 5% qui sera
réglée a I’expiration du délai de garantie (1 an),

b) la retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie en premiére demande dans les
formes prévues par I’article 61 de I’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée.

5.2 — Avance forfaitaire

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I’acte d’engagement. Elle n’est
due que sur la part du marché qui ne fait pas ’objet de sous-traitance.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de I’article 59 de 1’Ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 modifiée, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure & 12 mois, 4 ce méme pourcentage
de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé 2 5% du montant initial TTC du lot.

Le paiement de I’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a Iarticle
3.2.7 ci-dessus compté & partir de la date d’effet de I’acte qui emporte commencement d’exécution
du lot.

Le remboursement de I’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65% du
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montant initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%. Il est pris en
compte aprés les postes a et b définis a I’article 13.21 du CCAG.

Par dérogation a I’article 11.6 4™ paragraphe du CCAG, I’avance n’est pas affectée par la mise en
ceuvre de la clause de variation des prix ;

Dés lors qu’une demande d’avance sera sollicitée, le maitre d’ouvrage sollicitera une garantie a
premiére demande.

Si les conditions de I’article 59 et de I’article 62 de 1’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
modifiée sont vérifiées, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct. Les limites fixées a Darticle 59 de ’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
modifiée sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il
figure dans le marché ou dans I’acte spécial. Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert dés la
notification du marché ou de I’acte spécial par la PRM. Le remboursement de cette avance s’effectue
selon les mémes modalités que I’avance accordée au titulaire.

5.3 — Avances sur matériels — Approvisionnements

Il n’est prévu aucune avance sur le matériel, ni sur I’approvisionnement.

6 — PROVENANCE —QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

6.1 — provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé a ’entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pi¢ces constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites picces.

Chagque prestations peut étre définie par une référence ou une marque déterminée et, dans un type de
matériel ou de fourniture bien précisé ;

Des contrdles sur chantier seront effectués pour vérifier I’application des dispositions ci-avant dont
le non-respect pourra entrainer 1’élimination de 1’entreprise.

6.2 — Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6.3 — Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.

6.3.1 le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

3.3.2 voir ’article 9.11.

6.4 — Prise en charge. manutention et conservation par I’entreprencur des matériaux et produits
fournis par le maitre d’ouvrage.

Sans objet.
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6.5 — Propriété des matériaux de démolition.

Voir CCTP.

7 —IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 — Piquetage général

L’implantation est la charge du lot GROS (EUVRE pour les batiments et 4 la charge du lot VRD pour
les voies et réseaux.

L’entreprise devra remettre au maitre d’ceuvre un certificat d’un géométre expert indépendant de
I’entreprise.

7.2 — Piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrées se trouvent au droit ou au voisinage des travaux a exécuter,
un piquetage spécial sera effectué en méme temps que le piquetage général.

8 —- PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 — Calendrier prévisionnel d’exécution.

Voir planning prévisionnel joint au DCE.

8.2 — Coordination des travaux

La mission de type OPC est réalisée par le maitre d’ceuvre.

8.3 — Répartition des dépenses communes.

La répartition des dépenses est différente selon qu’il s’agit de dépenses d’investissement, d’entretien
ou de consommation.
Pour I’application de I’article 10.1 du CCAG les dispositions suivantes sont retenues :

A — Dépenses d’investissement.
Les dépenses dont la nature est indiquée apres les noms de lot ci-aprés sont réputées rémunérées par
les prix du marché conclu avec ’entrepreneur qui est chargé de I’exécution du lot indiqué.

- Qros ceuvre :
e ¢établissement du panneau de chantier,
e installation d’éclairage et signalisation,
¢ installations communes de sécurité et d’hygiéne (vestiaires).

- Couverture :
Protection et évacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments.

- Electricité :
Armoire de chantier, réseau provisoire intérieur d’électricité y compris son raccordement.
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- Tous corps d’état :
Chaque entreprise supporte les frais de 1’exécution des trous, scellements et raccords qui
seront nécessaires a ’exécution des prestations faisant 1’objet du lot qui lui est attribué, sauf
dispositions contraires du CCTP.

B — Dépenses d'entretien.
Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les
prix du lot correspondant étant précisé qu’incombent au lot « Gros (Euvre » :

- les charges temporaires de voirie et de police.

Pour le nettoyage du chantier :
- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et livre de tous déchets pendant et aprés
I’exécution des travaux dont elle est chargée,
- chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise des installations
qu’elle aura salies ou détériorées,
- chaque entreprise a la charge de 1’évacuation de ses propres déblais et de leur transport aux
décharges publiques.

C — Dépenses de consommation.
Font ’objet d’une réparation forfaitaire, dans tous les cas ou elles n’ont pas été individualisées et
mises a la charge d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises déterminé, les dépenses indiquées ci-

By
anroaag °
apiivs .

- frais de remise en état des réseaux d’eau, électricité et téléphone détériorés lorsqu’il y a
impossibilité de connaitre le responsable,

- frais de réparation et de remplacement de fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés dans les cas suivants :
e l’auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,
e les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a 1’entrepreneur d’un lot

déterminé,

e laresponsabilité de ’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Toutefois, en raison de leur caractére particuliérement onéreux, les fournitures et matériels désignés
ci-apres :
- appareillage sanitaire,
appareillage chauffage,
le matériel de chantier,
les éléments de menuiseries,
demeureront jusqu’a la réception aux risques exclusifs de ’entreprise chargée de leur mise en ceuvre.

L’entrepreneur titulaire du lot « Gros (Buvre » procédera au réglement des dépenses correspondantes,
mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs.

1l effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses en gardant & la charge 50% de leur
montant et en sous-répartissant le complément entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux
montant des décomptes finals de leurs marchés. Dans cette répartition, I’action du maitre d’ceuvre se
limitera a jouer le role d’amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de
faciliter le réglement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

8.4 — Période de préparation — Programme d’exécution des travaux.
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Il est fixé une période de préparation ; cette période de préparation est comprise dans le délai
d’exécution des travaux. Elle commence & courir 4 compter de la notification du marché ; sa durée
est de 6 semaines. Cette période n’empéchera en aucun cas les entreprises de travailler sur ce chantier.
Il est procédé au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres :

- ¢établissement des programmes de travaux et du calendrier d’exécution,

- préparation et mise en place du panneau de chantier,

- projet des installations de chantier.

8.5 — Plans de faconnage — Notes de calcul — Etudes de détails.

Les entrepreneurs devront soumettre au maitre d’ceuvre et au bureau de Contrdle avant toute
exécution, les plans d’exécution et notes de calculs pour contrdle et approbation.

8.6 — Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail.

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8.7 — Organisation — Sécurité et hygiéne du chantier.

8.7.1 Les emplacements disponibles pour les installations de chantier seront a déterminer avec le
coordonnateur S.P.S.

Aucune installation en dehors de ce périmétre ne sera tolérée. Les entrepreneurs enfreignant cette
exigence engageront leur seule responsabilité.

Les dits emplacement devront étre remis en état par 1’entrepreneur a la fin des travaux, avant
’expiration du délai d’exécution.

8.7.2 Les installations seront réalisées suivant les spécifications du PGC et du CCTP.

8.7.3 Toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et ’hygiéne du travail seront prises par les
entrepreneurs, notamment les mesures pour les premiers secours aux accidentés et aux malades.

En complément du projet d’installation du chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le
personnel seront précisées.

8.7.4 Panneau de chantier.

Le libellé du panneau de chantier réglementaire sera déterminé par le maitre d’ceuvre lors de la
premiére réunion de chantier.

11 devra étre conforme aux lois en vigueur.

8.7.5 Cldture du chantier et sécurité vis-a-vis des personnes extérieures au chantier.

Prévue au lot 01 — Gros (Euvre.

9 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX.

9.1 — Essais, contréle des ouvrages en cours de travaux.

9.1.1 Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdle en sus de ceux
définis par le marché :
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s’ils sont effectués par ’entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses controlées, soit par
application d’un prix de bordereau,
s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunéres dlrectement par le maitre d’ouvrage.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 24.6 et 38 du CCAG, il est précisé que les frais
d’essais et de vérifications sont a la charge de I’entrepreneur si le résultat fait apparaitre que les
matériaux, produits et composants ne sont pas conformes aux stipulations du marché.

En début de chantier, I’entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contrdle des
matériaux et de leur mise en ceuvre. Le controle interne auquel sont assujetties les entreprises, soit
étre réalisé a différents niveaux :

au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I’entrepreneur s’assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché,

au niveau du stockage, I’entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées,

au niveau de I’interface, entre corps d’état, I’entrepreneur vérifiera tant au niveau de la
conception que de ’exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d’autres corps
d’état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de

1’ ant 4 m ’
Pentreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou régles de I’Art,

au niveau des essais, I’entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU,
les régles professionnelles, le document technique COPREC n° 1 (Comité des Organismes de
Prévention et de Contréle Technique) paru dans le Moniteur du 28 mai 1979 (supplément n°
79-22 bis) et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites,

les procés-verbaux des essais et vérifications de fonctionnement imposés par le Document
Technique COPREC n° 1, seront présentés conformément aux modéles fournis dans le
Document Technique COPREC n° 2 paru dans le Moniteur du 23 juillet 1979 (supplément
spécial n® 79.30 bis).

9.2 — Réception.

La réception ne fait I’objet d’aucune stipulation particulicre.

9.3 — Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages.

Sans objet.

9.4 — Documents fournis aprés exécution.

Selon I’article 40 du CCAG et spécifications éventuelles du CCTP :

plan de récolement,
notices d’entretien et de fonctionnement des appareils et produits mis en ceuvre,

Ces documents seront a fournir en 3 exemplaires.

9.5 — Délai de garantie.

Le délai de garantie ne fait I’objet d’aucune stipulation particulicre. Il est d’un an.
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9.6 — Garanties particuliéres.

Sans objet.
9.7 — Assurances.

L’entrepreneur devra remettre avec son offre, pour lui-méme et pours ses sous-traitants éventuels
désignés dans le marché, toutes justifications prouvant qu’ils sont titulaires :
- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par
I’exécution des travaux,
- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1972 4 1792-2 et 2270 du Code Civil,
- d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d’une destruction des ouvrages avant
réception (dégat des eaux, incendie, effondrement de tout ou partie des immeubles).
10 — RESILIATION DU MARCHE — INTERRUPTION DES TRAVAUX

Les stipulations du CCAG sont applicables.

11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles auprés du CCAP et du CCTP sont apportées aux articles
suivant des documents et des Normes Frangaises homologuées (NF) ci-aprés :

- duCCAG:
e CCAP 3.4.4 déroge I’article 10.44 du CCAG
o (CCAP 4.3 déroge I’article 20.1 du CCAG,
e CCAP9.1.1 déroge aux articles 24.6 et 38 du CCAG

- Du CCTG batiments et cahier des charges DTU :
e aucune dérogation.

- Des Normes Frangaises homologuées :
e aucune dérogation.
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