


N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ACT 55 jours Ven 23/02/18 Jeu 10/05/18

8 Notification marché 0 jour Ven 20/07/18 Ven 20/07/18

9 OS de démarage des travaux 0 jour Ven 20/07/18 Ven 20/07/18

10 DET 222 jours Ven 20/07/18 Mar 28/05/19

11 Période de préparation 6 smé Ven 20/07/18 Ven 31/08/18

12 Travaux 9 moiséc Ven 31/08/18 Mar 28/05/19
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Construction d’un restaurant scolaire, d’une cuisine et d’une salle de motricité – Carignan-de-Bordeaux Mar 17/04/18
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