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Construction d’un restaurant scolaire, d’une cuisine et d’'une salle de motricité — Carignan-de-Bordeaux

Mar 17/04/18

N° |Mc/Nom de la tache Durée Début Fin
Ta
F \ D \ M \ F D \ M \ F \
ar 113 Avr 1[8 Mai 1)2 Jul 186 Aot 10 Sep 1/5 Oct 19 Nov 14 Déc 18 Jan 114 Mar 1)8 Avr 1{3 Mai 117 Jui 182 Ju
03]18/03[18/02/17/02/17/01/16/31/15/30/15/30/14/29]14/29/ 13|28 12/27]14/29[13[2813]28] 12[27/12[27]
1 ;ﬁ ACT 55 jours Ven 23/02/18 Jeu 10/05/18
% Notification marché 0 jour Ven 20/07/18 Ven 20/07/18
9 % OS de démarage des travaux 0jour Ven 20/07/18 Ven 20/07/18
10 % DET 222 jours Ven 20/07/18 Mar 28/05/19
11 % Période de préparation 6smé Ven 20/07/18 Ven 31/08/182riode de préparati
12 % Travaux 9 moiséc  Ven 31/08/18 Mar 28/05/19
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